

«План мероприятий («дорожная карта»)

по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития
Читинского муниципального округа
на период до 2035 года

№ п/п	Этап реализации	Срок исполнения	Результат	Ответственный исполнитель
1	Актуализация Составы Координационного Совета Читинского муниципального округа по стратегическому планированию (далее – Координационный совет)	Июнь 2026	НПА	Глава Читинского муниципального округа
2	Образование рабочей группы по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Читинского муниципального округа (далее – Рабочая группа)	Июнь 2026	НПА	Первый заместитель главы Читинского муниципального округа
3	Определение Координатора по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Читинского муниципального округа	Июнь 2026	НПА	Первый заместитель главы Читинского муниципального округа
4	Разработка структуры проекта Стратегии социально-экономического развития Читинского муниципального округа	Июнь 2026	Проект	Рабочая группа
5	Подготовка разделов проекта Стратегии по результатам исследований работ:	Июль- август 2026	Проект направить координатору	Рабочая группа
	Подготовка аналитического блока проекта Стратегии, проведение SWOT – анализа по курирующему направлению	Июль- август 2026	Проект направить координатору	Рабочая группа

	Подготовка блока целеполагания, целевого сценария, прогнозного (проектного блока)	Июль- август 2026	Проект направить координатору	Рабочая группа
	Формирование направлений реализации Стратегии	Июль- август 2026	Проект направить координатору	Рабочая группа
	Формирование ресурсного обеспечения реализации Стратегии	Июль- август 2026	Проект направить координатору	Рабочая группа
6	Разработка базового сценария прогноза социально-экономического развития Читинского муниципального округа на долгосрочный период	Сентябрь 2026	НПА	Управление экономики и сельского хозяйства
7	Разработка бюджетного прогноза муниципального округа на долгосрочный период	Октябрь 2026	НПА	Управление экономики и сельского хозяйства
8	Рассмотрение проектов документов стратегического планирования, предъявленных Рабочей группой	08.10.2026	Протокол, решение заседания	Координационный совет
9	Приведение Муниципальных программ в соответствие с разрабатываемой Стратегией	23.10.2026	НПА	Разработчики муниципальных программ
10	Направление проекта Стратегии на согласование	10.11.2026	Проект	Координатор
11	Утверждение Стратегии	27.11.2026	Решение Совета	Глава Читинского муниципального округа
12	Утверждение (одобрение) Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Читинского муниципального округа (далее – План мероприятий)	18.12.2026	НПА	Рабочая группа, Координационный совет